



Директор ООО «Александровская строительная компания»
А.В. Сыроешкина
 2022 года

ГРАФИК

уборки подвальных помещений жилого фонда обслуживаемого
 ООО «Александровская строительная компания»
 2023 год

№ п/п	Адрес	кол-во подвалов	Период проведения работ														
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	ул. Дальневосточная, 5, корп.1	2				**											
2	ул. Дальневосточная, 5, корп.2	2				**											
3	ул. Дальневосточная, 36	2															
4	ул. Дзержинского, 2	1						*							**		
5	ул. Дзержинского, 12	2							**								
6	ул. Дзержинского, 17	2							**								
7	ул. Дзержинского, 21	2							**								
8	ул. Дзержинского, 23	2											**				
9	ул. Дзержинского, 25	2											**				
10	ул. Дзержинского, 27а	2											**				
11	ул. Дзержинского, 29	2							**				**				
12	ул. Дзержинского, 32	3										**	**				
13	ул. Карла Маркса, 2а	4															
14	ул. Карла Маркса, 15	2							**						**	**	**
15	ул. Карла Маркса, 15а	4										**	**	**	**	**	**

40	ул. Смирных, 3	2				**													
41	ул. Смирных, 20	4													****				
42	ул. Смирных, 22	4													****				
43	ул. Советская, 27	2				**													
44	пер. Советский, 2	2				**													
45	пер. Советский, 4	2				**													
46	ул. Цапко, 5	2							**										
47	ул. Цапко, 10	2							**										
48	ул. Цапко, 16	2							**										
49	ул. Яна Фабрициуса, 17 корп. 1	2																	**
50	ул. Яна Фабрициуса, 17 корп. 2	1																	*
51	ул. Яна Фабрициуса, 17 литер А	1																	*

Составил :



Мастер ООО «АСК»

А.А. Козлов