

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Александровская строительная компания»

А.В. Сыроешкина

_____ 2022 года



ГРАФИК

**текущего ремонта ВДО электроснабжения жилого фонда обслуживаемого
ООО «Александровская строительная компания»**

2023 год

№ п/п	адреса	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ул. Дальневосточная, 5, к 1	●						●					
2	ул. Дальневосточная, 5, к 2	●						●					
3	ул. Дальневосточная, 36	●						●					
4	ул. Дзержинского, 2			●						●			
5	ул. Дзержинского, 12			●						●			
6	ул. Дзержинского, 17			●						●			
7	ул. Дзержинского, 19			●						●			
8	ул. Дзержинского, 21			●						●			
9	ул. Дзержинского, 23			●						●			
10	ул. Дзержинского, 25			●						●			
11	ул. Дзержинского, 27а			●						●			
12	ул. Дзержинского, 28			●						●			
13	ул. Дзержинского, 29			●						●			
14	ул. Дзержинского, 32			●						●			
15	ул. Карла Маркса, 2а		●						●				
16	ул. Карла Маркса, 15		●						●				
17	ул. Карла Маркса, 15а		●						●				
18	ул. Карла Маркса, 22		●						●				
19	ул. Кирова, 51				●						●		
20	ул. Кирова, 75				●						●		
21	ул. Комсомольская, 45 корп. 1		●						●				
22	ул. Комсомольская, 45 корп. 2		●						●				
23	ул. Краснофлотская, 27					●						●	
24	ул. Краснофлотская, 29					●						●	
25	ул. Ленина, 1а						●						●
26	ул. Ленина, 1б						●						●

