



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Александровская строительная компания»
А.В. Сыроешкина
2022 года

ГРАФИК
текущего ремонта ВДО водоотведения жилищного фонда обслуживаемого
ООО «Александровская строительная компания»
2023 год

№/№	Адрес	Период проведения работ				Примечание
		июнь	июль	август	сентябрь	
1	Ул. Дзержинского, д. 19					
2	Ул. Дзержинского, д. 21					
3	Ул. Карла Маркса, д. 15					
4	Ул. Краснофлотская, д. 27					
5	Ул. Краснофлотская, д. 29					
6	Ул. Луговая, д. 13					
7	Ул. Луговая, д. 15					
8	Ул. Рабочая, д. 14					
9	Пер. Рабочий, д. 1					
10	Ул. Цапко, д. 5					
11	Ул. Цапко, д. 16					

Составил: Булатов В.А.
Булатов В.А.